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Berlin Mitte-Nord

AG des KKR ,Kirchen-Verwaltung auf Mittelebene”

Leistungsbeschreibung fiir eine Bauherrenvertretung / Geschiftsfithrung
Bau im Namen der Eigentiimergemeinde:

1.0  Organisatorische Arbeiten

1.1  Die Klarung der Aufgabenstellung, sowie die Erstellung und Koor-
dinierung eines Programms fiir das Gesamtprojekt.

1.2 Erstellen von Niederschriften des besprochenen Baubedarfs.

1.3 Regelung/Bekanntgabe projektbezogener Organisationsbelange und
Empfehlung eines verantwortlichen Architekten gegeniiber den zu
beteiligenden Gremien (Gemeindekirchenrat, Kreiskirchenrat, Lan-
deskirche u.a.)

1.4 Benennung/Auswahl von Fachplanern nach Abstimmung mit dem
GKR und der Landeskirche.

1.5  Bekanntgabe des Kostenrahmens und Erlauterung einschl. Einrei-
chen des Bedarfsprogramms durch den Bedarfstrager bei den zu
beteiligenden iibergeordneten Gremien (zur Priifung und Genehmi-
gung).

1.6 Entscheidung iiber Ergebnisse aus Vertragsverhandlungen sowie
Vertragsabschluss im Rahmen der Beschliisse des GKR.

1.7 Veranlassung zur Klarung von Art und Umfang der Erfordernisse
zur Aufrechterhaltung der Nutzung wahrend der Projektrealisie-
rung.

1.8  Information der zu beteiligenden kirchlichen Gremien (Gemeinde-
kirchenrat, Kreiskirchlicher Bauausschuss, Haushaltsausschuss,
Kreiskirchenrat, Landeskirche u.a.), Institutionen oder Behorden
(untere Denkmalschutzbehorde, Landesdenkmalamt u.a.) und Ein-
holung oder Veranlassung zur Einholung der notwendigen Geneh-
migungen.

1.9  Bekanntgabe der relevanten Ergebnisse aus der baufachlichen Bera-

tung des Baubedarfs zu den Qualitdts-, Termin- und Kostenzielen

und Zusammenstellung der Unterlagen zur Vorlage der zu beteili-

genden Gremien (GKR, KKR, LK u.a.).

Durchfiihrung von Bauherrenbesprechungen mit den beteiligten

Institutionen und Zustimmungsberechtigung zu den Niederschriften

der Planungs- und Bauherrenbesprechungen.

1.10

|

B EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
| |

evangelisch
aus gxff"sm Grund

Kirchliches Verwaltungsamt

Baubetreuung

KlosterstraBBe 66
10179 Berlin-Mitte

Peter SuiBenberger, Architekt
Abteilungsleiter Baubetreuung
Tel.. 030 :258185-431

Fax: 030 -25 818544 431
p.suessenberger@kva-bmn.de
www.kva-bmn.de

U KlosterstraBe
S + U Jannowitzbriicke

Unsere Servicezeiten:
Mo-Do 9-16 Uhr | Fr. 9-14 Uhr

25. Mérz 2014

Trager des Amtes ist der Evangeli-
sche Kirchenkreisverband Berlin
Mitte-Nord. Der Verband ist eine
Korperschaft des offentlichen
Rechts und Teil der Evangelischen
Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz. Ver-
bandsmitglieder sind die Evangeli-
schen Kirchenkreise Berlin Nord-
Ost, Berlin Stadtmitte und Reini-
ckendorf.

Vorsitzender des Vorstands:
Superintendent Martin Kirchner

Amtsleiter:
Dipl.-Kfm. Ralf NordhauB


http://www.kva-bmn.de/
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1.11

1.12

1.13

2.0

21

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

3.0

3.1

Einholen von Auskiinften bei den zustandigen Behorden zu, auf
dem Grundstiick ruhenden Rechten, Lasten, Verpflichtungen und
Weitergabe der Ergebnisse an Projektbeteiligte (Durchfithrung gege-
benenfalls durch Architekt nach Bevollméchtigung).

Uberpriifung der Vertragserfiillung im Rahmen einer externen
Vergabe der Projektsteuerung/Projektleitung und Uberpriifung von
Architekten- und Fachplanerleistungen.

Uberpriifung der Arbeitssicherheit wéhrend der Projektrealisierung
(Haftung liegt auf der Bauherrenseite).

Grundlagen und Qualititen

Bekanntgabe der zu beriicksichtigenden baufachlichen Anforderun-
gen des kirchlichen Bauherrn (Vorschriften, Richtlinien, Verordnun-
gen)

Anordnung zur Beschaffung bzw. Anfertigung von Plan- bzw. Be-
standsunterlagen, zur Einmessung, zur Schadstofferkundung, etc.
Anordnung von Untersuchungen beziiglich 6ffentlich-rechtlicher
Voraussetzungen einschl. Untersuchung von Altlasten (z.B. fiir ein-
gesetzte Holzschutzmittel, Bodenbelastungen durch Einleitungen
oder Notwendigkeit von Untersuchungen zur Kampfmittelbeseiti-
gung)

Veranlassung benotigter Gutachten und Analysen als Voraussetzung
der Bedarfs- bzw. Instandsetzungs- und Instandhaltungsplanung.
Durchfiihrung der regelméafigen Uberwachung baulicher Anlagen in
Bezug auf Bauzustand und Verkehrssicherheit um den 15. eines je-
den Quartals, Erstellen eines Begehungsprotokolls und Veranlas-
sung der sich ergebenden Notwendigkeiten.

Beratung iiber die zukiinftige Nutzung der baulichen Liegenschaf-
ten.

Ermittlung der Qualitédtsziele und Weitergabe in die baufachlichen
Beratungen zur Umsetzung der definierten Ziele.

Erarbeitung von Losungsvorschldagen zu Zielkonflikten (Kosten,
Zeit, Konstruktion usw.) im Rahmen der Projektrealisierung und
Mitteilung an die zu beteiligenden Gremien und Institutionen.

Kosten und Finanzierung

Beantragung von Zuschiissen und Fordergeldern fiir die Vergiitung
von Leistungen Dritter.
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3.2

3.3

34
3.5

3.6

4.0

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

Anordnung von Auszahlungen bzw. Zuriickweisung von Rechnun-
gen der beteiligten Vertragspartner.

Veranlassung fiir die Ermittlung der zu erwartenden Folgekosten
durch das Projekt und Weitergabe der Ergebnisse in die baufachli-
chen Beratungen und Gremien.

Mitteilung der Kostenentwicklung im Zuge des Projektverlaufs.
Beurteilen/Verantworten des Kostenrahmens und der zu erwarten-
den Folgekosten zur Kostenplanung durch Unterzeichnung im
Rahmen des vereinbarten Budgets.

Priifen der Rechnungen aller Projektbeteiligten, ausgenommen ho-
heitlicher Priifungsaufgaben durch die Landeskirche.

Termine und Kapazititen

Festlegung des Zeitplanes fiir die Projektabwicklung.

Entscheidung tiber den Zeitpunkt fiir die Ergebnisvorlage der bau-
fachlichen Beratungen.

Baufachliche Entscheidung iiber die benétigten Personalkapazititen.
In Hochphasen Anordnung der personellen Verstarkung durch ex-
terne Aushilfen. Finanzierung aus zur Verfiigung gestellten Budgets.
Entscheidung tiber Terminplane und Vorlage gegeniiber den zu be-
teiligenden Gremien.

Bestatigung der Terminplanung durch Unterzeichnung im Rahmen
der Beschliisse des GKR.



